

Kostenfortschreibung Sanierung WC-Anlagen - Grundschule Kripp

Bauvorhaben:	Sanierung der WC-Anlagen in der Grundschule Kripp
Architekt:	Architekturbüro Dünker, Ahrtalstraße 1, 53501 Grafschaft
Haustechnik:	WITEC, Dümmelsweg 1, 56299 Ochtendung

Gewerk	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	
	Stand	Aufträge	Abrechnung
Hochbaugewerke			
Fliesenarbeiten	21.327,18 €	19.469,32 €	19.469,32 € *
Schreinerarbeiten	9.198,70 €	9.198,70 €	9.198,70 €
Malerarbeiten	3.047,59 €	2.004,09 €	2.004,09 € *
Einrichtung	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Baureinigung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Elektro	17.663,81 €	17.663,81 €	17.663,81 €
Heizung/Sanitär	51.571,13 €	51.597,50 €	51.597,50 € *
Summe Hochbaugewerke	<u>104.808,41 €</u>	<u>101.933,42 €</u>	<u>101.933,42 €</u>
Baunebenkosten:			
Honorare	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Summe Baunebenkosten	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>
Gesamtsumme	134.808,41 €	131.933,42 €	131.933,42 €
Haushaltsmittel	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Zuschüsse:	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €
Eigenanteil	134.808,41 €	131.933,42 €	131.933,42 €

- * Leistung ausgeschrieben
 ** Leistung beauftragt
 *** Leistung abgerechnet