

Kostenfortschreibung Erweiterung der KITA Arche Noah in Oberwinter

Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte "Arche Noah" in Oberwinter

Architekt: Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen

Haustechnik:

Außenanlagen:

Gewerk	Kostenberechnung vom 12.07.2012	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Hochbaugewerke			
Rohbauarbeiten	Brenner & Sampels	92.515,38 € *	92.515,38 €
		7.897,16 €	7.897,16 €
	Preuss-Spezial-Tiefbau	25.956,88 € *	19.949,27 € **
	<u>139.459,46 €</u>	<u>126.369,42 €</u>	<u>120.361,81 €</u>
Gerüstarbeiten	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
Zimmerarbeiten	Adams Holzbau	94.400,89 €	79.310,81 € *
Dachdecker	Adams Holzbau	50.390,79 €	72.540,64 € *
Trockenbauarbeiten	41.632,63 €	35.824,09 € *	35.824,09 €
Estricharbeiten	12.600,91 €	6.604,32 € *	6.604,32 €
Bodenbelagsarbeiten	12.055,65 €	12.055,65 €	12.055,65 €
Fliesenarbeiten	9.774,42 €	9.774,42 €	9.774,42 €
Schreinerarbeiten	41.366,54 €	28.452,19 € *	28.452,19 €
Schlosserarbeiten	23.443,00 €	23.443,00 €	23.443,00 €
Malerarbeiten	9.788,35 €	9.788,35 €	9.788,35 €
Fassade/Außenputz	16.832,07 €	27.884,23 € *	27.884,23 €
Einrichtung	17.215,73 €	17.215,73 €	17.215,73 €
Sanitärarbeiten	18.468,80 €	21.067,90 € *	21.067,90 €
Heizung/Lüftung	14.566,79 €	23.401,49 €	23.401,49 €
- Unterhaltungsarbeiten im Bestand		7.500,93 €	7.500,93 €
Elektroarbeiten	13.982,50 €	27.023,29 € *	27.023,29 €
Fernmeldeanlagen	714,00 €	714,00 €	714,00 €
Baureinigung	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €

Kostenfortschreibung Erweiterung der KITA Arche Noah in Oberwinter

Gewerk	Kostenberechnung vom 12.07.2012	Fortschreibung Aufträge	Fortschreibung Abrechnungen
Summe Hochbaugewerke	524.427,53 €	529.204,53 €	523.196,92 €
Außenanlagen	20.807,15 €	25.807,15 €	25.807,15 €
Summe Außenanlagen	20.807,15 €	25.807,15 €	25.807,15 €
Baunebenkosten:			
Honorare	133.085,96 €	133.085,96 €	133.085,96 €
Sonstiges	- €	1.576,00 € *	1.576,00 € **
Summe Baunebenkosten	133.085,96 €	134.661,96 €	134.661,96 €
Gesamtsumme	678.320,63 €	689.673,64 €	683.666,03 €
Haushaltsmittel	690.000,00 €	326,36 €	6.333,97 €

- * Leistung beauftragt
 ** Leistung abgerechnet