

Kostenfortschreibung Erweiterung der Grundschule Oberwinter

Stand 22.10.2013

| | |
|---------------|---|
| Bauvorhaben: | Erweiterung der Grundschule Oberwinter |
| Architekt: | Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen |
| Haustechnik: | |
| Außenanlagen: | |

| Gewerk | Kostenberechnung vom 15.05.2013 | Fortschreibung Aufträge | Fortschreibung Abrechnungen |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Hochbaugewerke | | | |
| Abbruch Container | 20.000,00 € | 8.568,00 € | ** |
| Rohbauarbeiten | 44.030,00 € | 49.203,12 € | ** |
| Gerüstarbeiten | 2.975,00 € | 2.975,00 € | |
| Zimmerarbeiten | 32.725,00 € | 7.373,91 € | ** |
| Dachdecker | 15.232,00 € | 19.099,26 € | ** |
| Fenster-/Türanlagen | 25.585,00 € | 25.585,00 € | |
| Trockenbauarbeiten | 17.255,00 € | 17.255,00 € | |
| Estricharbeiten | 6.545,00 € | 6.545,00 € | |
| Bodenbelagsarbeiten | 11.305,00 € | 11.305,00 € | |
| Fliesenarbeiten | 4.760,00 € | 4.760,00 € | |
| Schreinerarbeiten | 8.925,00 € | 8.925,00 € | |
| Schlosserarbeiten | 2.618,00 € | 2.618,00 € | |
| Malerarbeiten | 8.925,00 € | 8.925,00 € | |
| Fassade/Außenputz | 13.804,00 € | 13.804,00 € | |
| Einrichtung | 17.850,00 € | 17.850,00 € | |
| Sanitärarbeiten | 6.545,00 € | 6.545,00 € | |
| Heizung/Lüftung | 11.305,00 € | 11.305,00 € | |
| Elektroarbeiten | 10.115,00 € | 10.115,00 € | |
| Baureinigung | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| Summe Hochbaugewerke | <u>262.999,00 €</u> | <u>235.256,29 €</u> | |

Kostenfortschreibung

Erweiterung der Grundschule Oberwinter

Stand 22.10.2013

| Gewerk | Kostenberechnung vom 15.05.2013 | Fortschreibung Aufträge | Fortschreibung Abrechnungen |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Außenanlagen | 29.750,00 € | 29.750,00 € | |
| <hr/> | | | |
| Summe Außenanlagen | <u>29.750,00 €</u> | <u>29.750,00 €</u> | |
| <hr/> | | | |
| Baunebenkosten: | | | |
| Honorare | 65.687,26 € | 65.687,26 € | |
| Sonstiges | 8.330,00 € | 8.330,00 € | |
| <hr/> | | | |
| Summe Baunebenkosten | <u>74.017,26 €</u> | <u>74.017,26 €</u> | |
| <hr/> | | | |
| Gesamtsumme | 366.766,26 € | 339.023,55 € | |
| Haushaltsmittel | 370.000,00 € | | |

- * Leistung beauftragt
- ** Leistung abgerechnet