

Beschlussvorlage

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss | 26.02.2014 | öffentlich |

Betreff:

Erweiterung der Grundschule Oberwinter; Trockenbauarbeiten; Strategiepapier: 1.4.3

Sachverhalt:

Der Auftrag für die Trockenbauarbeiten an die Fa. Hegerath GmbH für die Einrichtung der „Betreuenden Grundschule“ wurde bereits im Januar über 7.090,79 € vergeben. Entgegen der Planung soll nun auf Wunsch der Schulleitung und des Ortsvorstehers der Raum in voller Höhe bis zum First einsehbar sein. Das bedeutet, dass die geplante und ausgeschriebene abgehängte Decke entfällt und durch eine Akustikdecke mit gelochten Gipskartonplatten unmittelbar unterhalb der Dachsparren ersetzt wird. Diese Änderung führt zu Mehrkosten.

Die Fa. Hegerath wurde zur Abgabe eines Nachtragsangebotes aufgefordert. Das Angebot endet mit einer Bruttosumme von 4.412,96 €. Die Preise sind angemessen und durch das Büro Rösner/Möseler/Kühmstedt geprüft und bestätigt worden.

Haushaltsmittel stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss stimmt der Vergabe des
1. Nachtragsauftrag an die Firma Hegerath GmbH über 4.412,96 € zu.