

Kostenzusammenstellung Historisches Rathaus - Umbau- und Sanierungsmaßnahmen

Architekt: Rösner Wilbrand Kühmstedt

Fachplaner: EBL Ingenieurbüro für Haustechnik, Lüdemann

Gewerk	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	
		2021	Auftrag	Abrechnung
Hochbaugewerke				
Gerüstbauarbeiten		29.760,23 €		
Abbrucharbeiten		84.033,28 €		
Rohbauarbeiten		15.291,26 €		
Dachdecker		115.572,47 €		
Trockenbauarbeiten		109.720,62 €		
Estricharbeiten		11.305,00 €		
Fenster-/Türanlagen		171.324,30 €		
Innentüren		50.634,50 €		
Bodenbelagsarbeiten		102.730,32 €		
Fliesenarbeiten		16.621,68 €		
Malerarbeiten		109.624,88 €		
Natursteinarbeiten		3.570,00 €		
Schlosserarbeiten		9.520,00 €		
Metallbauarbeiten		11.662,00 €		
Fassadenarbeiten		44.416,75 €		
Sanitärarbeiten		57.556,47 €		
Wärmeversorgungsanlagen		237.254,60 €		
Raumlufttechnische Anlagen		211.900,77 €		
Elektrische Anlagen		251.863,50 €		
Bauendreinigung		4.165,00 €		
Summe Hochbaugewerke	- €	<u>1.648.527,62 €</u>	- €	- €

Kostenzusammenstellung Historisches Rathaus - Umbau- und Sanierungsmaßnahmen

Gewerk	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	
		2021	Auftrag	Abrechnung
Baunebenkosten:				
Architekt		217.723,69 €		
Fachplaner		184.943,96 €		
Statiker		17.850,00 €		
Prüfingenieure		4.760,00 €		
Genehmigungsgebühren		2.380,00 €		
Baustromversorgung		1.190,00 €		
Summe Baunebenkosten	- €	<u>428.847,64 €</u>	- €	- €
Gesamtsumme	- €	<u>2.077.375,27 €</u>	- €	
Haushaltsmittel				
Zuschüsse:	Bund	- €		
	Kreis	- €		
I-Stock	Land			
	Summe	- €	- €	- €
Eigenanteil	- €	2.077.375,27 €	- €	- €

* Leistung ausgeschrieben

** Leistung beauftragt

*** Leistung abgerechnet