

Kostenkontrolle	Stadtverwaltung Remagen				Pojekt-Nr.	2009-23	
Kostenfortschreibung	GS Kripp Satteldach				MwSt.:	19%	
Gewerk / Leistung	Auftrag- nehmer	Kostenberechnung Netto	Kostenberechnung Brutto	Kostenanschlag (Angebot netto)	Kostenanschlag (Angebot brutto)	Kostenfeststellung (Abrechnung netto)	Kostenfeststellung (Abrechnung brutto)
KOSTENGRUPPE 300							
<b>Rohbauarbeiten</b>		3.500,00 €	4.165,00 €	3.056,00 €	3.636,64 €		
<b>Gerüstbauarbeiten</b>		10.375,00 €	12.346,25 €	11.516,10 €	13.704,16 €		
<b>Zimmererarbeiten</b>		52.309,00 €	62.247,71 €	39.650,00 €	47.183,50 €		
<b>Außenputz / WDVS</b>		3.250,00 €	3.867,50 €	3.631,70 €	4.321,72 €		
<b>Gebäudereinigung</b>		1.200,00 €	1.428,00 €	1.200,00 €	1.428,00 €		
<b>SUMME KOSTENGRUPPE 300</b>		70.634,00 €	84.054,46 €	59.053,80 €	70.274,02 €		
KOSTENGRUPPE 400							
<b>Blitzschutzarbeiten</b>		3.500,00 €	4.165,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €		
<b>SUMME KOSTENGRUPPE 400</b>		3.500,00 €	4.165,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €		
KOSTENGRUPPE 700							
<b>Nebenkosten</b>		14.941,63 €	17.780,54 €	14.941,63 €	17.780,54 €		
<b>SUMME KOSTENGRUPPE 700</b>		14.941,63 €	17.780,54 €	14.941,63 €	17.780,54 €		
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>							
Summen Kostengruppe 300		70.634,00 €	84.054,46 €	59.053,80 €	70.274,02 €		
Summen Kostengruppe 400		3.500,00 €	4.165,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €		
Summen Kostengruppe 700		14.941,63 €	17.780,54 €	14.941,63 €	17.780,54 €		
<b>SUMME KOSTENGRUPPE 300 bis 700</b>		89.075,63 €	106.000,00 €	62.553,80 €	92.219,56 €		