

Kostenentwicklung

Umbau der Grundschule St. Martin zur Ganztagschule

	ausgeschriebene Gewerke	Summe	Kosten lt. Kostenberechnung Förderantrag
1. BA			
Kostengr. 300	Rohbauarbeiten	99.000,00 €	
	Dach/Fassade Aufzug	17.887,99 €	
	Malerarbeiten	86.771,48 €	
	Bodenbelagsarbeiten	59.306,90 €	
	Metallbauarbeiten	70.796,15 €	
	Trockenbauarbeiten	80.270,28 €	
	Videoüberwachung	449,82 €	
	Fliesenarbeiten	47.883,33 €	
	Schließanlage	2.671,55 €	
	Sonnenschutz	355,81 €	
	<u>Sonstiges</u>	<u>8.242,06 €</u>	
	Summe KG 300	473.635,37 €	513.330,22 €
Kostengr. 400	Heizung/Lüftung/Sanitär	115.072,58 €	
	Rohrisolierung	11.960,10 €	
	Elektro	170.980,23 €	
	Blitzschutz	1.817,25 €	
	<u>Aufzugsanlage</u>	<u>33.105,80 €</u>	
	Summe KG 400	332.935,96 €	391.501,08 €
Kostengr. 500	<u>Außenanlagen</u>	<u>1.785,00 €</u>	
		Summe KG 500	1.785,00 €
Kostengr. 600	Ausstattung	66.736,01 €	
	<u>EDV-Ausstattung</u>	<u>11.727,36 €</u>	
	Summe KG 600	78.463,37 €	69.631,66 €
	Summe 1. BA	886.819,70 €	976.247,95 €
2. BA			
Kostengr. 300	Rohbauarbeiten	266.535,75 €	
	Zimmermann	42.554,25 €	
	Dachdecker	71.571,84 €	
	Folgegewerke noch nicht ausgeschrieben	510.000,00 €	
	Summe KG 300	890.661,84 €	909.993,00 €

Kostenentwicklung

Umbau der Grundschule St. Martin zur Ganztagschule

	ausgeschriebene Gewerke	Summe	Kosten lt. Kostenberechnung Förderantrag
Kostengr. 400	Heizung/Lüftung/Sanitär	77.647,35 €	
	Elektro	64.260,30 €	
	Blitzschutz	3.000,00 €	
	Aufzugsanlage	30.000,00 €	
	Summe KG 400	174.907,65 €	153.837,25 €
Kostengr. 500	Außenanlagen	2.380,00 €	
	Summe KG 500	2.380,00 €	2.380,00 €
Kostengr. 600	Ausstattung	27.370,00 €	
	Summe KG 600	27.370,00 €	27.370,00 €
Summe 2. BA		1.067.949,49 €	1.093.580,25 €
Kostengr 700 Nebenkosten	Honorare	280.000,00 €	
	Gutachterkosten	3.880,95 €	
	Sonstiges	439,04 €	
	Kanalortung	4.917,56 €	
	Baureinigungen	34.603,62 €	
	Summe KG 700	323.841,17 €	310.474,23 €
Gesamtsumme		<u>2.278.610,36 €</u>	<u>2.380.302,43 €</u>
<u>Zusätzlich notwendig gewordene Maßnahmen:</u>			
	Verdämmung des DB-Kanals	31.993,75 €	
	Kunst am Bau, Auflage im Bewilligungsbescheid	16.800,00 €	
Summe der zusätzl. Maßnahmen		48.793,75 €	- €
Gesamtsumme		<u>2.327.404,11 €</u>	<u>2.380.302,43 €</u>