

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

1. Bauabschnitt: Schulgebäude		
Gewerk	Kostenstand 23.11.2010	Kostenstand 29.03.2011
Rohbauarbeiten Fa. Kohlhaas	82.132,20 €	91.356,12 €
Dach- und Fassade Aufzug, Fa. Lessenich	9.966,44 €	9.966,44 €
Anteil Gerüst Fa. Hampel	5.169,27 €	- €
Fliesen- Natursteinarbeiten, Fa. Ampef	37.659,80 €	38.058,25 €
Malerarbeiten Fa. Klein	47.511,09 €	47.511,09 €
Malerarbeiten, Fa. Weißenfels	40.936,45 €	15.759,62 €
Bodenbelag Fa. Haroß	40.821,22 €	40.821,22 €
Bodenbelag Fa. Schöbel	41.937,08 €	39.445,97 €
Metallbauarbeiten Fenster- Türanlage Fa. MBE	59.492,57 €	59.492,57 €
Trockenbauarbeiten, Fa. MHW	67.538,34 €	67.538,34 €
Aufzugsanlage, Fa. Lödige	27.820,00 €	27.820,00 €
Einrichtung Bibliothek, Fa. Schulze Speyer	7.849,97 €	7.849,97 €
Einrichtung Computerraum, Fa. Ass	2.328,00 €	2.328,00 €
Einrichtung Mensa, Fa. Dorn	8.665,45 €	8.665,45 €
Einrichtung Küche, Fa. Estag	21.311,00 €	21.311,00 €
Bauendreinigung, Fa. Braun	5.500,00 €	5.403,20 €
Schlosserarbeiten, Fa. Sonntag	- €	1.137,00 €
Summe Hochbau	506.638,88 €	484.464,24 €
Heizung, Lüftung, Sanitär, Fa. Leersch	110.765,00 €	103.130,34 €
Elektroarbeiten, Fa. Thomas	138.855,19 €	139.562,57 €
Elektroarbeiten, Fa. Delord	- €	3.000,00 €
Summe Technik	249.620,19 €	245.692,91 €
Planungshonorar: Architekt, Elektro, HLS, Statik	166.302,66 €	162.000,00 €
Prüfstatiker	933,86 €	933,86 €
Gebühren	597,19 €	597,19 €
Schulbedarf (EDV, Materialien, etc.)	39.111,59 €	39.111,59 €
Reinigung Fa. Darist	29.104,43 €	29.104,43 €
Summe Nebenkosten	236.049,73 €	231.747,07 €
Summe Netto 1. BA	992.308,80 €	961.904,22 €
Summe Brutto 1. BA	1.180.847,47 €	1.144.666,02 €

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

2. Bauabschnitt: Turnhalle, Aufstockung		
Gewerk / Kostengruppe	Kostenstand 23.11.2010	Kostenstand 29.03.2011
Rohbauarbeiten, Fa. Kohlhaas	230.633,47 €	220.979,62 €
Nachtrag Kohlhas, Fa. Kohlhaas, Betonbalken	6.060,53 €	6.060,53 €
Nachtrag Kohlhas, Fa. Kohlhaas, Stahlwinkel	- €	9.653,85 €
Nachtrag Kohlhas, Fa. Kohlhaas, Deckenabbruch	- €	2.400,00 €
Dachdeckerarbeiten, Fa. H+M Aluminium	45.144,40 €	45.144,40 €
Zimmerarbeiten, Fa. Krogmann	34.759,87 €	34.759,87 €
Baustellensicherung, Gerüste	2.000,00 €	2.000,00 €
Fliesen- Natursteinarbeiten	26.000,00 €	26.000,00 €
Schreinerarbeiten	55.000,00 €	41.000,00 €
Malerarbeiten	22.900,00 €	22.900,00 €
Bodenbelagsarbeiten	46.100,00 €	46.100,00 €
Fassadenverkleidung, inkl. Gerüst	32.000,00 €	32.000,00 €
Fenster- Türanlage, SW-Metallbau	45.000,00 €	74.097,00 €
Metallbauarbeiten	48.000,00 €	48.000,00 €
Trockenbauarbeiten, einschl. Estrich und Innenputz	85.000,00 €	85.000,00 €
Baureinigung	4.050,00 €	4.050,00 €
Aufzugsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €
Einrichtung	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Hochbau	717.648,27 €	735.145,27 €
Heizung, Lüftung, Sanitär, Fa. Leersch	65.249,87 €	65.249,87 €
Elektrotechnik, Fa. Groh	47.500,25 €	47.500,25 €
Summe Technik	112.750,12 €	112.750,12 €
Planungshonorar	170.000,00 €	169.000,00 €
Prüfstatiker	2.500,00 €	2.500,00 €
Bodengutachten	5.000,00 €	5.000,00 €
Gebühren	2.873,95 €	2.873,95 €
Kanalverdämmung (Anteil)	8.835,14 €	8.835,14 €
Veränderung Hausanschlüsse	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe Nebenkosten	197.209,09 €	196.209,09 €
Summe Netto 2. BA	1.027.607,48 €	1.044.104,48 €
Summe Brutto 2. BA	1.222.852,90 €	1.242.484,33 €
Gesamtkosten brutto nach Kostenfortschreibung	2.403.700,37 €	2.387.150,35 €
Gesamtkosten nach Kostenberechnung	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €
Differenz	- 3.700,37 €	12.849,65 €

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

KP 2 - Maßnahme: Dach/Fassade Turnhalle	
Gewerk	Kostenstand 29.03.2011
Rohbauarbeiten Fa. Kohlhaas	3.000,00 €
Dachdeckerarbeiten, Fa. H+M Aluminium	15.000,00 €
Zimmerarbeiten, Fa. Krogmann	1.000,00 €
Baustellensicherung, Gerüste	5.600,00 €
Malerarbeiten	6.738,16 €
Fassadenverkleidung, inkl. Gerüst	48.708,80 €
Fenster- Türanlage, SW-Metallbau	30.824,00 €
Baureinigung	1.000,00 €
Summe Hochbau	111.870,96 €
Heizung, Lüftung, Sanitär, Fa. Leersch	- €
Elektrotechnik, Fa. Groh	6.500,00 €
Summe Technik	6.500,00 €
Planungshonorar	17.501,00 €
Summe Nebenkosten	17.501,00 €
Summe Netto KP2, Turnhalle	135.871,96 €
Summe Brutto KP2, Turnhalle	161.687,63 €
Gesamtkosten brutto nach Kostenfortschreibung	161.687,63 €
Gesamtkosten nach Kostenberechnung	162.000,00 €
Differenz	312,37 €

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht

Grundschule St. Martin - Kostenübersicht