

### Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	13.11.2012	öffentlich

#### Betreff:

Ausbau Bandorfer Bach; 1. Nachtrag Garten- und Landschaftsbauarbeiten

#### Sachverhalt:

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten ergaben sich folgende notwendigen Nachtragsleistungen:

Die entlang des Bachbettes vorhandenen Pappeln wurden allesamt gerodet, mit Ausnahme der Wurzelstöcke. Auf Wunsch der Grundstückbesitzer wurden die Wurzelstöcke entlang des alten Bachbettes beseitigt. Da diese Leistung nicht vorgesehen war, beinhaltet das dem Auftrag zugrunde liegende Leistungsverzeichnis auch keine Einheitspreise. Die Kosten hierfür betragen 2.213,40 €.

Die Ausführungsplanung sah vor, das Wasserbaupflaster der Bachsohle auf einem Betonbett einzubauen. Leider wurde bei der Beschreibung der entsprechenden Position im Leistungsverzeichnis durch das Planungsbüro, lediglich der Einbau des Wasserbaupflasters ohne Betonbett beschrieben. Die Kosten hierfür betragen 11.275,25 €.

Die Fa. Grünbau GmbH fügte ihrem Nachtragsangebot eine Kalkulation bei. Diese wurde durch das Planungsbüro SAG geprüft. Die eingesetzten Einheitspreise sind ortsüblich und wirtschaftlich vertretbar.

Haushaltsmittel stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung.

#### Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, den Nachtragsauftrag in Höhe von 13.488,65 € an die Fa. Grünbau zu vergeben.