

Kostenfortschreibung Erweiterung KITA Pusteblume, Kripp

Bauvorhaben: Erweiterung der KITA Pusteblume, Kripp

Architekt: Rösner Möseler Kühmstedt, Marktstraße 18, 53424 Remagen

Haustechnik: WITEC, Dümmelsweg 1, 56299 Ochtendung

Außenanlagen: Stadtverwaltung

Gewerk	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	
	Stand 22.01.2018	Aufträge	Stand 20.12.2018
Hochbaugewerke			
Rohbauarbeiten	86.135,18 €	77.367,89 €	74.416,63 € ***
Zimmerarbeiten	147.702,80 €	160.243,96 €	158.264,88 € ***
Dachdecker	42.230,72 €	37.111,48 €	34.812,49 € ***
Trockenbauarbeiten	98.996,10 €	87.498,76 €	87.498,76 € **
Estricharbeiten	22.990,80 €	14.447,96 €	14.447,96 € **
Bodenbelagsarbeiten	40.817,00 €	33.339,09 €	33.339,09 € **
Fliesenarbeiten	24.097,50 €	22.248,99 €	22.248,99 € **
Fenster-/Türanlagen	92.052,45 €	95.646,25 €	95.646,25 € **
Schreinerarbeiten	34.748,00 €	34.542,84 €	34.542,84 € **
Malerarbeiten	27.836,48 €	18.929,18 €	18.929,18 € **
Fassade/Außenputz	44.970,10 €	26.664,97 €	26.664,97 € **
Einrichtung	91.570,50 €	90.768,51 €	90.768,51 € *
Baureinigung	4.165,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €
Technische Gewerke:			
Elektro	81.034,98 €	91.265,22 €	91.265,22 € **
Blitzschutz	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Heizung	57.915,49 €	71.079,24 €	71.079,24 € **
Lüftung	19.184,80 €	24.812,32 €	24.812,32 € **
Sanitär	56.136,74 €	56.255,38 €	56.255,38 € **
Schließanlage	- €	- €	- €
Summe Hochbaugewerke	<u>980.584,63 €</u>	<u>954.387,04 €</u>	<u>947.157,71 €</u>

Kostenfortschreibung Erweiterung KITA Pustebume, Kripp

Gewerk	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	
	Stand 22.01.2018	Aufträge	Stand 20.12.2018
Außenanlagen	113.359,04 €	134.710,34 €	134.710,34 € *
Summe Außenanlagen	<u>113.359,04 €</u>	<u>134.710,34 €</u>	<u>134.710,34 €</u>
Baunebenkosten:			
Honorare	204.296,92 €	204.296,92 €	204.296,92 €
Sonstiges (Gebühren u. Gutachten)	22.610,00 €	22.610,00 €	22.610,00 €
Summe Baunebenkosten	<u>226.906,92 €</u>	<u>226.906,92 €</u>	<u>226.906,92 €</u>
Gesamtsumme	1.320.850,59 €	1.316.004,30 €	1.308.774,97 €
Haushaltsmittel	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
Zuschüsse: SEM	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Kreis	279.000,00 €	279.000,00 €	279.000,00 €
Land	285.400,00 €	285.400,00 €	285.400,00 €
Summe	764.400,00 €	764.400,00 €	764.400,00 €
Eigenanteil	556.450,59 €	551.604,30 €	544.374,97 €

* Leistung ausgeschrieben

** Leistung beauftragt

*** Leistung abgerechnet