

Nr.	ISEK- Maßnahmennr.	Maßnahme	Kosten alt	Kosten neu	Bemerkung
	Gesamtkosten		21.471.600,65 €	20.247.458,14 €	
	1.1.1	ISEK	- €	65.239,14 €	
Ü1	1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00 €	90.000,00 €	
Ü2	1.1.3	Verfügungsfonds	160.000,00 €	160.000,00 €	
Ü3	1.4.1	Projektsteuerung	840.000,00 €	600.000,00 €	ersparter Aufwand
A1	1.2.3	Gesamtkonzept Rigomaguscastel	100.000,00 €	100.000,00 €	
A2	1.2.2_Architektenwettbewerb 2.1.1_Grunderwerb 2.4.1_Rückbau_Kirchstraße_1 3.3.1_Vermittlungszentrum	Vermittlungszentrum "Niedergermanischer Limes"	5.408.219,00 €	5.408.219,00 €	
A3	1.5.2	Geschichte digital erlebbar machen	90.000,00 €	90.000,00 €	
A4	1.5.3	Historische Fundstellen aufarbeiten und verbinden	35.000,00 €	35.000,00 €	
A5	3.2.1	Umbau Hypocausten-Heizung	150.000,00 €	- €	als Teilmaßnahme in A8 neu aufgenommen
A6	3.2.2	Umbau Römisches Museum	100.000,00 €	100.000,00 €	
A7	3.2.3 (neu)	Sanierung Kirchstraße 3	- €	2.000.000,00 €	Schätzung, Kosten sind noch zu belegen
A8	3.2.4 (neu)	Sanierung/Neubau Kirchstraße 5	- €	3.000.000,00 €	Schätzung (Kosten für Sanierung), Kosten sind noch zu belegen
B1	1.2.1_Konzept_Urbane_Sicherheit 2.5.1_Umsetzung_Sicherheitskonzept	Sicherheitskonzept	1.509.381,65 €	525.000,00 €	geringerer Aufwand wegen geändertem Konzept
B2	2.1.2_Grunderwerb 2.4.2_Radstation_Rückbau 2.5.2_Neubau_Radstation	Bau einer Radstation	1.670.000,00 €	- €	andere Fördermöglichkeiten, Grundstücksverfügbarkeit

B3	2.1.3_Grunderwerb 2.4.3_Parksafe_Rückbau 2.5.3_Nebau_Parksafe	Bau eines Parksafes	1.345.000,00 €	- €	Grundstücksverfügbarkeit, Trägerschaft offen
B4	2.5.4	Barrierefreie Anbindung/Aufzug Neipengasse	250.000,00 €	- €	Maßnahme nicht umsetzbar
B5	1.2.4	Entwicklung innerstädtisches Radwege- und -infrastrukturkonzept	30.000,00 €	30.000,00 €	
B6	2.5.5	Ausbau Fuß- und Radweg zwischen Fähr gasse und Brücke	1.100.000,00 €	- €	andere Fördermöglichkeiten; Flächenverfügbarkeit
C1	2.5.6	Ausbau und Möblierung Marktstraße	1.735.000,00 €	1.735.000,00 €	
C2	2.5.7	Ausbau und Möblierung Josefstraße	174.000,00 €	174.000,00 €	
C3	2.5.8	Umgestaltung Marktstraße zwischen Seelenstraße und Alte Straße	500.000,00 €	500.000,00 €	
C4	2.5.9	Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz	297.000,00 €	297.000,00 €	
C5	2.5.10	Umgestaltung Bahnhofstraße / Fußgängerzone(Josefstraße)	300.000,00 €	300.000,00 €	
C6	2.5.11	Herstellung städtebaulicher Raumkanten	220.000,00 €	220.000,00 €	
C7	2.5.12	Arrondierung Fußgängerzone	127.000,00 €	127.000,00 €	
C8	2.5.13	Umbau Spielplatz Deichweg	350.000,00 €	500.000,00 €	Erhöhter Aufwand
C9	2.5.14	Errichtung von Spiel- und Bewegungsinseln	132.000,00 €	132.000,00 €	
C10	2.5.15	Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept	350.000,00 €	350.000,00 €	
C11	3.1.2	Unterstützung von Dach- und Fassadenbegrünung	250.000,00 €	250.000,00 €	
C12	2.5.16	Wasserspiel Caracciola-Platz	150.000,00 €	- €	an der Stelle nicht umsetzbar
C13	2.5.17	Umgestaltung Marktplatz	300.000,00 €	300.000,00 €	
C14	2.5.18	Umgestaltung Bachstraße	300.000,00 €	- €	Verzicht auf Maßnahme
C15	2.5.19	Umgestaltung Unterführung und Umfeld (Drususplatz bis Leepfad)	400.000,00 €	100.000,00 €	Reduzierter Aufwand
C16	2.5.20	Umgestaltung marktstraße zw. Bahnhofstraße und Seelenstraße	370.000,00 €	370.000,00 €	

C17	2.5.26 (neu)	Umbau Drususstraße	- €	800.000,00 €	Kostenschätzung
D1	3.1.1	Förderung privater sanierungsmaßnahmen	1.500.000,00 €	750.000,00 €	Annahme: 5 Maßnahmen je Jahr mit max. 30.000 EUR
D2	3.4.1	Erhalt und Instandsetzung Pfarrhoftor	100.000,00 €	100.000,00 €	
D3	2.5.21	Ausbau Obergasse	248.000,00 €	248.000,00 €	
D4	2.5.22	Ausbau Postgasse	160.000,00 €	160.000,00 €	
D5	2.5.23	Ausbau Neipengasse	138.000,00 €	138.000,00 €	
D6	2.5.24	Ausbau Fährgasse	363.000,00 €	363.000,00 €	
D7	2.5.25	Ausbau Pintgasse	120.000,00 €	120.000,00 €	
D8	1.2.5	Wettbewerb "Schönste Gasse in Remagen"	10.000,00 €	10.000,00 €	

Änderungen sind erläutert und farbig hinterlegt