
Kostenfortschreibung

Grundschule Sankt Martin - Umbau zur Ganztagsschule

Geplante Maßnahmen entsprechend dem Förderantrag:

Haushaltsansatz 2.400.000,00 €  

Bauabschnitt I 1.119.622,46 €  z.T. bereits abgerechnet und beauftragt

Bauabschnitt II 1.180.000,00 €  aus Kostenberechnung entnommen

Summe 2.299.622,46 €  

Differenz 100.377,54 €     

Zusätzliche Maßnahmen aufgrund besonderer Gegebenheiten:

Verdämmung DB-Kanal 31.993,75 €       


