Kostenkontrolle	Stadtverwaltung Remagen				Pojekt-Nr.	2009-22	
Kostenfortschreibung	Fassadensanierung Grundschule Oberwinter				MwSt.:	19%	
Gewerk / Leistung	Auftrag- nehmer	Kostenberechnung Netto	Kostenberechnung Brutto	Kostenanschlag (Angebot netto)	Kostenanschlag (Angebot brutto)	Kostenfeststellung (Abrechnung netto)	Kostenfeststellung (Abrechnung brutto)
KOSTENGRUPPE 300							
Rohbauarbeiten		26.460,00 €	31.487,40 €	7.672,12 €	9.129,82 €		
Gerüstbauarbeiten		3.114,00 €	3.705,66 €	2.902,60 €	3.454,09 €		
Außenputz / WDVS		24.544,00 €	29.207,36 €	19.696,89 €	23.439,30 €		
Malerarbeiten		2.062,50 €	2.454,38 €	2.062,50 €	2.454,38 €		
Gebäudereinigung		480,00 €	571,20 €	480,00 €	571,20 €		
SUMME KOSTENGRUPPE 300		56.660,50 €	67.426,00 €	32.814,11 €	39.048,79 €		
KOSTENGRUPPE 400							
Blitzschutzarbeiten		640,00 €	761,60 €	640,00 €	761,60 €		
SUMME KOSTENGRUPPE 400		640,00 €	761,60 €	640,00 €	761,60 €		
KOSTENGRUPPE 700							
Nebenkosten		8.500,00 €	10.115,00 €	5.600,00 €	6.664,00 €		
SUMME KOSTENGRUPPE 700		8.500,00 €	10.115,00 €	5.600,00 €	6.664,00 €		
ZUSAMMENSTELLUNG							
Summen Kostengruppe 300		56.660,50 €	67.426,00 €	32.814,11 €	39.048,79 €		
Summen Kostengruppe 400		640,00 €	761,60 €	640,00 €	761,60 €		
Summen Kostengruppe 700		8.500,00 €	10.115,00 €	5.600,00 €	6.664,00 €		
SUMME KOSTENGRUPPE 300 bis 700		65.800,50 €	78.302,60 €	33.454,11 €	46.474,39 €		