Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	18.09.2012	öffentlich

Betreff:

Kita Schulzentrum - Rohbauarbeiten Nachtrag

Sachverhalt:

Seit Beginn der Sommerferien laufen die Bauarbeiten zur Einrichtung der KITA im Schulzentrum.

Beim Abbruch der Bodenplatte im Bereich des ehemaligen Vordachs des Haupteingangs wurde festgestellt, dass diese vollständig im Bereich der ehemaligen Baugrube gegründet war. Um die neue Gründung des geplanten Anbaus realisieren zu können, musste bis auf Gründungssohle ausgeschachtet werden. Ein Teil der Gründungswand der ehemaligen Bodenplatte konnte als Auflager genutzt werden, wobei seitlich neue Auflager geschaffen wurden. Damit die vorhandene Gründungswand genutzt werden konnte, wurde der Anbau um 40cm weiter nach vorne gezogen. Für die zusätzlichen Erd- und Betonarbeiten hat die beauftragte Rohbaufirma Augel ein Nachtragsangebot eingereicht. Die Nachtragsauftragssumme beläuft sich auf 11.437,61 €. Damit sich keinerlei Verzögerungen im Bauablauf ergaben, wurden die Arbeiten bereits ausgeführt. Im wesentlichen handelt es sich um Massenmehrungen bei ausgeschriebenen Leistungen.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss stimmt der Vergabe des Nachtragsauftrags an die Fa. Augel i.H.v. 11.437,61 € zu.